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Application GUI ➔Application WEB Angular

https://www.progress.com/
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Objectif et Solution Technique
• Application de Comptabilité Windows Desktop à Webiser

▪ Modernisation Iso-Fonctionnelle ➔ Réutilisation des Bases de données et du Fonctionnel Métier

▪ Reprise du code L4G avec Transformation pour exposition de Services REST

▪ Réécriture de la UI pour un client Web, Revue de l’Ergonomie et Homogénéisation des Ecrans

• BACKEND

▪ Serveur PASOE OpenEdge 12.6 + Bases de Données Progress

▪ Exposition de la Logique Métier en Services REST

▪ Technique : WebHandler, OO ABL, ProDataSets, Business Entity, Tooling AMAT…

• FRONTEND 

▪ Client HTML Angular 16

▪ Framework Telerik KendoUI for Angular

https://www.progress.com/
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Architecture Cible : SAAS Cloud avec PASOEs et 
Bases de Données Multi-Tenant

https://www.progress.com/
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Périmètre de la Modernisation
• 6 Grands Modules Fonctionnels : Paramétrage / Comptabilité / Tableaux de Bord / 

Immobilisations / Trésorerie / Interfaces

• Nombre d’écrans = 187 (+ de multiples sous-écrans)

▪ Nombre d’écrans non N-Tiers = 96

▪ Nombre d’écrans N-Tiers (AppServer Classic) = 91

• Base de Données = 3 Bases minimum par Site / Environ 250 Tables

• Reports Crystal = plus de 200 ➔ tous repris avec génération de PDFs avec les 

librairies Crystal Report accessibles depuis le OO ABL sur le PASOE

• Changement de Plateforme : Linux ➔ Windows

• Changement de Version de Progress : 11.7 ➔ 12.6 / 12.8

https://www.progress.com/
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Phases du Projet

1. « Etude POC »

2. « Initialisation du Projet »

3. « Développement » (Sprints)

4. « Recette »

5. « Architecture / Infrastructure »

6. « Transfert de Compétences »

7. « Site Pilote »

8. « Mise en Production »

9. « Suivi & Maintenance »

https://www.progress.com/


7© 2024 Progress Software Corporation and/or its subsidiaries or affiliates. All rights reserved.

Phase “Etude POC” (2021)

• 2 POCs réalisés

▪ 1 réalisé avec le seul Framework Telerik Kendo UI Angular

▪ 1 réalisé avec le Framework d’un partenaire Progress

▪ Menu + 3 écrans réalisés dans chaque POC : Simple / Moyen / Complexe

• Charges de cette Phase :

▪ 60 Jours de Consulting pour les 2 POCs

▪ Réalisés sur 3 à 4 Mois en 2021

• Résultat du POC

▪ Solution retenue par le Client ➔ Framework Progress Telerik KendoUI Angular

▪ Charge de Développement Totale estimée = 1 500 jours 

▪ Plan Projet construit avec 2 équipes : BACK (1 Lead + 2 DEV) + FRONT (1 Lead + 2 DEVs)

https://www.progress.com/
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Initialisation du Projet (Sept / Oct. 2022)

• Constitution des Equipes BACK et FRONT (avec le SDP)

• Préparation de la Plateforme de Développement

▪ Outillage Technique BACK ➔ DevStudio, Générateur de BEs, DataObjectService, AMAT

▪ Outillage Technique FRONT ➔ VSCode, Postman, Modèle d’écrans, JSDO

▪ Outils de Gestion de Projet et Collaboratif : JIRA / CONFLUENCE / GIT / SLACK

• Planification des Travaux

▪ Priorisation des Modules : Paramétrage (plus facile) puis Comptabilité (le plus compliqué)

▪ 16 Sprints prévus d’environ 1 à 2 Mois chacun avec des Paliers tous les 4 Mois

▪ CoPil prévus tous les 2 à 3 Mois

▪ Objectif Version Web ➔ Fin 2024

https://www.progress.com/
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Premiers Sprints DEV – Module Paramétrage

• Octobre 2022 à Février 2023

• Stratégie

▪ L’équipe BACK qui maitrise le L4G analyse le code de chaque écran, le documente et 

produit les APIs

▪ L’équipe FRONT sans connaissance L4G doit disposer de la documentation BACK et 

des APIs pour réaliser les écrans

▪ Chaque écran = 2 Tickets JIRA (Back et Front) ➔ Sprint BACK / Sprint FRONT

• Amélioration / Stabilisation de l’outillage

• Recette #1 (Février 2023)

▪ Préparation de la Plateforme de Recette

▪ Mise à disposition d’une première Release d’environ 40 écrans (Module Paramétrage)

https://www.progress.com/
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Cycles de Recette #1 et #2

• Recette #1 (Février/Avril 2023)

▪ Recette par les équipes Techniques et Fonctionnelles du Client

• Echantillon significatif d’écrans recetté qui amène :

▪ Proposition d’une Ergonomie homogène (application initiale ne l’était pas vraiment) 

▪ Proposition d’un Premier Thème

▪ Recette #2 (Juin 2023)

▪ Ecrans corrigés

▪ Nouvelle Ergonomie réappliquée à tous les écrans

▪ Corrections Anomalies Recette #2 (Aout 2023)

▪ Parallèlement poursuite des travaux Back sur le Module Comptabilité

https://www.progress.com/
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Multi-Sociétés + Authentication OKTA

• Permettre à un utilisateur de se 

connecter à de multiples Sites/Sociétés 

et d’avoir un maximum de souplesse 

pour exécuter l’application dans de 

multiples onglets d’un même navigateur 

• Gestion dynamique d’Appel aux APIs en 

fonction de la sélection du Site pour 

atteindre la bonne ABLApp du bon 

PASOE

• Authentification OKTA avec PASOE ➔

prochain chantier

https://www.progress.com/
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Multi-Sociétés + Authentication OKTA

https://www.progress.com/
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Navigation
Menu Général – Sous-Menus - BreadCrumb

• Nouvelle Base de 

Données et API dédiée 

pour la gestion 

dynamique des 

Menu/Sous-

Menus/Options de Menu 

en fonction des 

Autorisations des 

Utilisateurs

https://www.progress.com/
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Paramétrage – Ecran CRUD Grid/Formulaire

• Grid avec Paging / Sorting / Filtering

/ Préférences Utilisateur

• Bouton « Créer » au dessus du Grid

+ Boutons « Actions » en bout de 

ligne du Grid pour Modification / 

Valider ou Annuler sa Modif ou sa 

Création / Supprimer

• Formulaire à Droite avec DropDown

Listes d’Auto-Complétion / Saisies 

Obligatoires

• Composant Toolbar en haut à droite 

pour les boutons autres que CRUD

• Grid Kendo UI + Librairie JSDO 

Progress + Business Entity

https://www.progress.com/


15© 2024 Progress Software Corporation and/or its subsidiaries or affiliates. All rights reserved.

Backend Tooling (Postman like)

https://www.progress.com/
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Backend Tooling (Postman like)

https://www.progress.com/
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